

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契約業者名	(株) 日本グリーン企画
契約業者の住所	埼玉県深谷市人見 4 7 9 番地 4
工事の名称	R 6 ・ R 7 大宮管内緑地管理工事
工事場所	大宮出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	(令和 6 年度) 植栽維持工 一式 発生物処理工 一式 応急処理工 一式 仮設工 一式
工期 (自)	令和 6 年 8 月 3 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 2 0 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 7 , 9 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 2 8 , 3 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	現地調査の結果、植栽維持工、発生物処理工、応急処理工、仮設工を数量精算する。