

(最終) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年3月12日
契 約 業 者 名	株式会社 用地・環境調査センター
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市浦和区岸町七丁目5番21号
業 務 の 名 称	R6大宮国道用地調査点検等技術（その1）業務
業 務 場 所	一般国道17号上尾道路2期 (埼玉県鴻巣市箕田地先から埼玉県北本市高尾地先まで) その他大宮国道事務所管内
業 種 区 分	補償コンサルタント業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	用地測量において数量の増が生じた。 用地調査点検等技術業務において数量の増減が生じた。
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	31,009,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 7,425,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	38,434,000円(税込み)
変 更 理 由	業務実施の結果、数量の増減等が生じたため、数量の変更を行った。