

(第2回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	株式会社エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区中野二丁目24番11号
業 務 の 名 称	R6大宮国道新大宮上尾道路用地調査等(その1)業務
業 務 場 所	埼玉県さいたま市西区宮前町から大宮区三橋二丁目地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
履 行 期 間 (自)	令和6年5月14日
履 行 期 間 (至)	令和7年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,502,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 10,483,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	39,985,000円(税込み)
変 更 理 由	設計数量に増減があったことから、数量及び履行期間について変更を行った。