

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 島村工業
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県比企郡川島町大字牛ヶ谷戸 4 8 9
工 事 の 名 称	R 6 越辺川管内維持工事
工 事 場 所	越辺川出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川維持 除草工1式 堤防除草工4,577,000m2 高水敷除草工147,000m2 堤防養生工1式 芝養生工215,500m2 刈草堆肥制作工 堆肥制作工40m3 清掃工1式 塵芥処理工24m3 処分工1式 維持修繕工1式 局舎設置工1式 仮設工1式 業務委託料1式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 0 , 7 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 0 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 0 , 7 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 除草工 数量精査による堤防除草工の増 2. 堤防養生工 数量精査による芝養生工の減 3. 刈草堆肥制作工 数量精査による刈草堆肥化の増 4. 清掃工 数量精査による塵芥処理工の減 5. 処分工 数量精査による廃棄物等処分工の増 6. 維持修繕工 数量精査による維持修繕工の増 7. 局舎設置工 指示による局舎設備工の追加 8. 仮設工 数量精査による交通誘導員の増 9. 共通仮設費 技術管理費の項目追加による増 10. 業務委託料 数量精査による業務委託料の減 11. その他 週休2日の達成等による各経費の補正

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 島村工業
契 約 業 者 の 住 所	比企郡川島町大字牛ヶ谷戸 4 8 9
工 事 の 名 称	R 6 越辺川管内維持工事
工 事 場 所	越辺川出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 4 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 9 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 0 , 7 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更