

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) ケージーエム
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県熊谷市村岡 3 0 6 - 1
工 事 の 名 称	R 6 熊谷管内下流維持工事
工 事 場 所	熊谷出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川維持 河川土工1式 除草工1式 堤防除草工3, 112, 200m2 高水敷除草工4, 400m2 堤防養生工1式 芝生養生18, 200m2 清掃工1式 塵芥処理工47m3 処分工1式 維持修繕工1式 仮設工1式 業務委託料1式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 5 , 6 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 0 , 6 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 河川土工 指示による残土処理工の追加 2. 除草工 数量精査による増 3. 堤防養生工 数量精査による減 4. 清掃工 数量精査による塵芥処理工の減 5. 処分工 数量精査による廃棄物等処分工の増 6. 維持修繕工 数量精査による維持修繕工の減 7. 仮設工 数量精査による増 8. 共通仮設費 技術管理費の項目追加による増 9. 業務委託料 数量精査による業務委託料の減 10. その他 週休2日の達成等による各経費の補正

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) ケージーエム
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県熊谷市村岡 3 0 6 - 1
工 事 の 名 称	R 6 熊谷管内下流維持工事
工 事 場 所	熊谷出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 3 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 6 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 5 , 6 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更