

（第2回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) ユーディケー
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市浦和区岸町 5 - 7 - 1 1
工 事 の 名 称	R 6 西浦和管内左岸維持工事
工 事 場 所	西浦和出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川維持 荒川本川 除草工1式 堤防除草工6,397,300m2 高水敷除草工6,800m2 堤防養生工1式 芝生養生87,000m2 清掃工1式 塵芥処理工20m3 処分工1式 河川維持 荒川本川 除草工1式 堤防除草工218,800m2 清掃工1式 護岸清掃工26,280m3 維持修繕工1式 事前放流作業補助1式 業務委託料1式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 4 , 7 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 0 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 4 , 8 0 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 除草工 数量精査による増 2. 堤防養生工 数量精査による増 3. 清掃工 数量精査による減 4. 処分工 数量精査による増 5. 維持修繕工 数量精査による維持修繕工の増 6. 仮設工 数量精査による増 7. 共通仮設費 技術管理費の項目追加による増 8. 業務委託料 数量精査による業務委託料の減 9. その他 週休2日の達成等による各経費の補正

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) ユーディケー
契 約 業 者 の 住 所	さいたま市浦和区岸町 5 - 7 - 1 1
工 事 の 名 称	R 6 西浦和管内左岸維持工事
工 事 場 所	西浦和出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 6 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 8 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 4 , 7 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更