

[標準様式例 7-2]

(第 1 回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月18日
契 約 業 者 名	株式会社ニュージェック 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸一丁目 5 番 7 号
業 務 の 名 称	R 6 日光砂防事務所管内砂防設備等現況調査業務
業 務 場 所	日光砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1 設備等現況調査 2 健全度評価 3 上記 1 及び 2 に伴う旅費交通費、報告書作成 4 情報共有システム使用料の追加
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	54,604,000 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 682,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	55,286,000 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 設備等現況調査 調査対象砂防設備を精査した結果、要対策砂防設備 5 箇所の設備等現況調査を増工する。 2. 健全度評価 設備等現況調査を増工した砂防設備の健全度を評価するため、健全度評価を増工する。 3. 情報共有システム使用料 情報共有システムの使用に伴い、情報共有システムの使用料を増工する。