

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都中野区本町五丁目 3 3 番 1 1 号
業 務 の 名 称	R 6 昭和・武蔵・有明公園維持管理に関するモニタリング調査他業務
業 務 場 所	国営昭和記念公園ほか 2 カ所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国営昭和記念公園、国営武蔵丘陵森林公園、国営東京臨海広域防災公園にて履行中の運営維持管理業務における包括的な質について、その実施状況を確認するため、アンケート調査等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 8 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 6 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 利用者満足度調査等の調査手法検討 (試行調査実施分) 当初特記仕様書第 3 4 条の記載の通り、変更の対象としていたため、試行調査実施分の追加を行った。 2. 人流解析保守運用、クラウドサービスの活用 業務効率化のため、本項目を追加した。