

第 3 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年12月17日
契約業者名	大栄測量設計株式会社
契約業者の住所	神奈川県厚木市寿町一丁目12番18号
業務の名称	R5横浜国道改築事業測量(その2)業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業務種別	測量
業務概要	基準点測量 90点 地形測量 1式 用地測量 1式 報告書とりまとめ 1式
履行期間(自)	令和 5年 9月29日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	¥58,487,000.- (税込み)
変更金額	¥2,310,000.- (税込み)
変更後の契約金額	¥60,797,000.- (税込み)
変更理由	1. 現地測量 関係機関と協議の結果、地形測量を実施する必要があるため、現地測量を増工する。 2. 用地測量 現地測量の変更に伴い、用地境界杭設置等が増工となったため、用地測量を増工する。 3. 履行期間 上記内容の変更により、令和7年3月31日までとする。