

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年12月19日
契約業者名	国際航業株式会社 神奈川支店
契約業者の住所	神奈川県横浜市中区日本大通 1 7 番地
業務の名称	R 6 横浜国道事務所管内道路防災点検他業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業務種別	地質調査
業務概要	横浜国道事務所管内の道路防災カルテ点検箇所や特定道路土工構造物点検箇所等において、災害発生を未然に防ぎ、効率的な維持管理を行うため、点検要領に基づき、定期点検及び診断等を行う。
履行期間（自）	令和 6 年 6 月 7 日
履行期間（至）	令和 7 年 6 月 3 0 日
変更前の契約金額	¥ 3 3 , 7 7 0 , 0 0 0 . - (税込み)
変更金額	¥ 2 2 , 8 4 7 , 0 0 0 . - (税込み)
変更後の契約金額	¥ 5 6 , 6 1 7 , 0 0 0 . - (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. シェット・大型カルバート点検 現地調査の結果、緊急に点検する必要性が生じたため、精算精査(増)する。2. 緊急盛土点検 能登半島地震の発生に伴う現地調査の結果、緊急盛土点検を実施する必要性が生じたため、緊急盛土点検を追加する。3. 緊急点検 現地調査の結果、国道 1 号二宮町押切坂法面において、法面性状の調査を実施する必要性が生じたため、緊急点検を追加する。4. 工期 上記内容の変更により、令和 7 年 6 月 3 0 日までとする。