

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年12月17日
契約業者名	株式会社カワコン
契約業者の住所	神奈川県川崎市高津区二子六丁目14番10号
業務の名称	R 6 横浜国道改築事業測量（その 1）業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業務種別	測量
業務概要	横浜国道事務所管内の改築事業（圏央道（茅ヶ崎市外））に関する地形測量及び用地測量を実施、各種資料を作成する。
履行期間（自）	令和 6 年 5 月 2 1 日
履行期間（至）	令和 7 年 6 月 3 0 日
変更前の契約金額	¥ 3 0, 1 0 7, 0 0 0. -（税込み）
変更金額	¥ 9 1 3, 0 0 0. -（税込み）
変更後の契約金額	¥ 3 1, 0 2 0, 0 0 0. -（税込み）
変更理由	1. 基準点測量 現地調査の結果、基準点数量に変更が生じたため、4 級基準点測量を減工する。 2. 用地測量 関係機関と協議の結果、用地実測図原図作成の面積に変更が生じたため、用地測量を増工する。 3. 照明調書作成 関係機関との協議の結果、照明調書作成を追加する。 4. 履行期間 上記内容の変更により、令和 7 年 6 月 3 0 日までとする。