

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和6年12月18日
契約業者名	株式会社総合技術コンサルタント 東京支社
契約業者の住所	東京都江東区亀戸七丁目 6 番 4 号
業務の名称	R 6 圏央道栄 I C ・ J C T 橋梁付属物詳細設計他業務
業務場所	自) 神奈川県横浜市栄区飯島地先 至) 神奈川県横浜市栄区田谷地先
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	圏央道（高速横浜環状南線）の栄 I C ・ J C T において、橋梁付属物設計、一般構造物詳細設計、道路詳細設計、近接構造物に対する影響検討を行うものである。
履行期間（自）	令和 6 年 7 月 9 日
履行期間（至）	令和 7 年 5 月 3 0 日
変更前の契約金額	¥ 2 8 , 0 7 2 , 0 0 0 . - （税込み）
変更金額	¥ 0 . - （税込み）
変更後の契約金額	¥ 2 8 , 0 7 2 , 0 0 0 . - （税込み）
変更理由	1. 履行期間 調整池設計の実施にあたり、関係機関との協議したところ設計条件の調整に時間を要したことから、履行期間を令和 7 年 5 月 3 0 日までとする。