

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契約業者名	日本ロード・メンテナンス株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝浦四丁目 1 7 番 4 号
工事の名称	R 5 ・ R 6 大宮国道道路清掃作業（大宮・熊谷）
工事場所	大宮出張所管内及び熊谷国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	(令和 6 年度) 道路清掃工 1 式 排水施設清掃工 1 式 処分工 1 式 応急処理工 1 式 仮設工 1 式 災害派遣工 1 式
工期（自）	令和 5 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 1 4, 9 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 2, 9 7 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	1 1 7, 9 2 0, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	・ 現地調査の結果、道路清掃工、排水施設清掃工、処分工、応急処理工、仮設工に数量変更が生じたため、数量精算する。 ・ 災害の発生に伴い災害復旧に出動したため。