

(第 1 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契約業者名	日工建設 (株)
契約業者の住所	東京都港区芝四丁目 2 番 9 号
工事の名称	R 6 ・ R 7 浦和維持工事
工事場所	浦和出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	(令和 6 年度) 巡視・巡回工 一式 舗装工 一式 応急処理工 一式 仮設工 一式
工期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	3 0 0 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1 8 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 1 9 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	現地調査の結果、巡視・巡回工、舗装工、応急処理工、仮設工を数量精算する。