

(第 2 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契約業者名	日本ハイウェイ・サービス株式会社
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿六丁目 6 番 3 号
工事の名称	R 6 ・ R 7 大宮国道道路清掃作業 (浦和・春日部)
工事場所	浦和出張所管内及び春日部国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	(令和 6 年度) 道路清掃工 1 式 排水施設清掃工 1 式 処分工 1 式 応急処理工 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	1 1 5, 9 0 7, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1, 6 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 1 7, 5 5 7, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・ 現地調査の結果、道路清掃工、排水施設清掃工、処分工、応急処理工、仮設工に数量変更が生じたため、数量精算する。・ 災害の発生に伴い災害復旧に出動したため。