

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
業務の名称	R6・R7東京第1ブロック技術審査業務
業務場所	相武国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、相武国道事務所、国営昭和記念公園事務所の公共工事の品質確保を目的として発注手続きが行われる道路及び都市公園に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料(公告文(案)、入札説明書(案))作成、及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 6年 4月11日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	26,081,110円(税込み)
変更金額	-2,724,040円(税込み)
変更後の契約金額	23,357,070円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由

本業務は、令和6年4月10日に関東建設マネジメント（株）と契約締結し、現在鋭意履行中であるが、下記理由により契約変更をするものである。

1. 工事発注資料の作成

・発注資料の作成数量が増加したことから、契約数量を増とする。

2. 競争参加資格確認・整理

・競争参加資格確認・整理の対象者数が減少したことから、契約数量を減とする。

3. 総合評価項目整理

・簡易な施工計画の評価が生じなかったことから減とする。

・施工実績等評価の審査対象者数について減少したことから、契約数量を減とする。

4. 打ち合わせ

・審査対象工事ごとの打合せについて、対象工事数が減少したことから、契約数量を減とする。

5. 履行期間

・履行期間は、変更しない。