

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 2 5 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 契 約 業 者 名                           | アジア航測 (株) 埼玉支店                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | さいたま市南区南本町 1 - 1 7 - 1 MMCビル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 業 務 の 名 称                           | R 6 常陸河川国道管内防災点検他業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 業 務 場 所                             | 常陸河川国道事務所管内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 1. 防災カルテ点検<br>2. 舗装点検<br>3. 安定度調査<br>4. 盛土動態観測<br>5. 緊急盛土点検<br>6. 排水検討 (R 5 1 潮来市大塚野)<br>7. 共通 (設計業務)<br>8. 共通 (調査・計画業務)<br>9. 直接経費                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 5 月 9 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 3 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 5 , 8 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変 更 金 額                             | + 1 1 , 7 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 3 7 , 5 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変 更 理 由                             | 1. 防災カルテ点検<br>現地精査の結果、防災カルテ点検を数量精査 (増) する。<br>2. 舗装点検<br>現地精査の結果、舗装点検を数量精査 (増) する。<br>3. 安定度調査<br>協議の結果、安定度調査を追加する。<br>4. 盛土動態観測<br>協議の結果、盛土動態観測を追加する。<br>5. 緊急盛土点検<br>協議の結果、緊急盛土点検を追加する。<br>6. 排水検討 (R 5 1 潮来市大塚野)<br>協議の結果、排水検討 (R 5 1 潮来市大塚野) を追加する。<br>7. 共通 (設計業務)<br>協議の結果、共通 (設計業務) を数量精査 (減) する。<br>8. 共通 (調査・計画業務)<br>協議の結果、共通 (調査・計画業務) を数量精査 (減) する。<br>9. 直接経費<br>上記変更に伴い、直接経費を数量精査 (増) する。 |