

標準様式例6-2（工事）

（第5回（最終）） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月27日
契約業者	みなしろ・タルヤ経常建設共同企業体
契約業者の住所	群馬県甘楽郡下仁田町大字中小坂3106
工事の名称	R5・R6碓氷出張所管内維持工事
工事場所	碓氷出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	巡視・巡回工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 除雪工 1式 仮設工 1式
工期（自）	令和5年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	525,602,000 円（税込み）
変更金額	122,430,000 円（税込み）
変更後の契約金額	648,032,000 円（税込み）
変更理由	1. 巡視・巡回工 現地精査の結果、数量精算（減）を行う。 2. 舗装工 現地精査の結果、数量精算（増）を行う。 3. 区画線工 現地精査の結果、数量精算（増）を行う。 4. 道路付属施設工 現地精査の結果、数量精算（増）を行う。 5. 除草工 現地精査の結果、数量精算（増）を行う。 6. 応急処理工 現地精査の結果、数量精算（増）を行う。 7. 除雪工 現地精査の結果、数量精算（増）を行う。 8. 仮設工 現地精査の結果、数量精算（増）を行う。 9. 共通仮設費 技術管理費に、施工調査費、諸経費動向調査、道路工事完成図書等作成費、営繕費に快適トイレを追加する。