

(第 1 回変更 (最終)) 契約変更の内容

契約年月日	令和 7 年 3 月 5 日
契約業者名	群商電設株式会社
契約業者の住所	群馬県高崎市上中居町518番地
工事の名称	R 6 高崎管内照明設備改修他工事
工事場所	高崎河川国道事務所管内
工事種別	電気設備工事
工事概要	本工事は、高崎河川国道事務所で管理する国道 1 7 号、1 8 号、5 0 号に設置されている道路照明灯の改修（建替、L E D 灯具への交換）作業を行うものである。 道路照明灯改修工 1 式 ・道路照明灯建替及び道路照明器具改修（灯具の交換）
工期（自）	令和 6 年 7 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 1 0 日
変更前の契約金額	6 7, 6 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 1 3, 2 0 0, 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	8 0, 8 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変更理由	1. 道路照明維持補修工 道路照明維持工における巡回、補修及び各種補修材料について精算変更を行う。 2. 仮設工 道路照明設備工及び道路照明維持工の数量変更に基づき、交通整理工の精算変更を行う。 3. その他精算変更 快適トイレ、遠隔臨場等の費用について精算変更を行う。