

(第1回) (最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年1月30日
契約業者	扶桑電通(株)
契約業者の住所	東京都中央区築地五丁目4番18号
工事の名称	R6江戸川管内無線LAN設備他設置工事
工事場所	千葉県野田市宮崎地先 外 8 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	屋内無線LANアクセスポイント タイプA 59台 屋内無線LANコントローラー タイプA 1台 IP伝送装置(L2スイッチ) AP接続用 4台 IP伝送装置(L2スイッチ) タイプE 8台 SFP+ 10Gタイプ 12台 機器設置工 1式 SI費(システム設定費) 1式
工期(自)	令和6年7月9日
工期(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	94,600,000 円(税込み)
変更金額	+16,500,000 円(税込み)
変更後の契約金額	111,100,000 円(税込み)
変更理由	各工種について、精算変更を行った。