

**((第1回)最終)** 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月17日
契約業者	株式会社川北電工
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市東開町4番地79
工事の名称	R6江戸川管内河川情報設備他更新工事
工事場所	千葉県野田市宮崎地先 外9箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	本工事は、老朽化したIPテレメータ装置と統一河川情報サーバの更新を行うものである。 統一河川情報サーバ 7台 IPテレメータ 9台 機器設置工 1式 機器撤去工 1式
工期(自)	令和6年9月27日
工期(至)	令和7年3月28日
変更前の契約金額	80,080,000 円(税込み)
変更金額	+17,655,000 円(税込み)
変更後の契約金額	97,735,000 円(税込み)
変更理由	現地踏査の結果を受けて、テレメータ観測局装置工及び光伝送系水位情報サーバ設定変更作業を増工する。