

## 標準様式例6-2 (工事)

## (第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月21日
契約業者	飯田鉄工(株)関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-2-817
工事の名称	R6谷田川排水機場除塵設備更新工事
工事場所	群馬県邑楽郡板倉町飯野地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	製作工1式 除塵機製作2台分 据付工1式 既設撤去・据付2台分 仮設工1式
工期(自)	令和7年3月7日
工期(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	260,480,000 円(税込み)
変更金額	+6,171,000 円(税込み)
変更後の契約金額	266,651,000 円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更