

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月21日
契約業者	パシフィックコンサルタンツ(株)首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R6利根川上流防災情報検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、利根川上流管内における氾濫危険水位や重要水防箇所等の水防関連資料の作成を行うとともに、減災対策協議会に関する支援方策等について検討を行う業務である。 ①計画準備 1式 ②水防関連資料作成 1式 ③減災対策協議会支援方策検討 1式 ④報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年10月8日
履行期間(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	29,700,000 円(税込み)
変更金額	+1,320,000 円(税込み)
変更後の契約金額	31,020,000 円(税込み)
変更理由	※危険水位・重要水防箇所変化の要因分析を追加する。