

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月21日
契約業者	(株)福田水文センター
契約業者の住所	北海道札幌市北区北24条西15丁目2-5
業務の名称	R6利根川上流流量観測計画検討業務
業務場所	利根川上流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	計画準備 1式 流量観測計画検討 1式 次世代流量観測の運用検討 1式 流量観測施設整備検討 1式 水位流量曲線作成 1式 五料橋流量観測 1式 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和6年6月14日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	47,850,000 円(税込み)
変更金額	+1,375,000 円(税込み)
変更後の契約金額	49,225,000 円(税込み)
変更理由	1. 電波流速計停電対策 9 観測所(上福島、八斗島、古戸、川俣、栗橋、芽吹橋、武士、小山橋、中里)の電波流速計を対象に、停電対策を講じる必要が生じたため、追加。 2. 八斗島観測所電波流速計交換 点検時に不具合が確認された八斗島観測所右岸側の電波流速計1基について、交換する必要が生じたため、追加。 3. 電波流速計保護工 8 観測所(上福島、八斗島、川俣、栗橋、芽吹橋、武士、小山橋、中里)の電波流速計を対象に、機器の表示部を外部からの衝撃等から保護することのできる対策を講じる必要が生じたため、追加。 4. 流量観測施設整備検討(流量観測機器導入及び据付調整) 藤岡観測所について、藤岡大橋の工事状況により当初予定していた電波式流速水位計及び電波式流速計の機器設置ができないことから、資材導入までの実施とするため、減工。 5. 五料橋流量観測 五料橋流量観測について、対象となる出水がなかったため、削除。 6. 藤岡観測所旧電波流速計及び水位計の撤去 栃木藤岡線藤岡大橋に設置している藤岡観測所旧電波流速計(2台)及び水位計(1台)について、別途工事(橋梁塗装工事)で設置する仮設足場を利用して撤去するため、追加。