

(第 1 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株) 東京支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区岩本町三丁目 8 番 1 5 号
業 務 の 名 称	R 6 久慈川・那珂川水辺現地調査業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 大場遊水地における鳥類生息状況確認調査 (増) 2. 野口樋管周辺におけるホタル類生息状況確認調査 (増) 3. シギ・チドリに関する補足調査 (増)
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	46, 530, 000円 (税込)
変 更 金 額	+5, 434, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	51, 964, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 大場遊水地における鳥類生息状況確認調査 大場遊水地事業による、鳥類への影響を把握するため、大場の水田地帯においての鳥類調査を追加する。(増) 2. 野口樋管周辺におけるホタル類生息状況確認調査 野口樋管及び周辺において、蛍の目撃例があったため、ホタル類の生息環境調査を追加する。(増) 3. シギ・チドリに関する補足調査 鳥類調査において、秋の渡り時期のシギ・チドリ類の飛来状況を把握するために、補足調査を追加する。(増)