

## ( 第 1 回 ) 、 最 終 ) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月18日
契 約 業 者 名	(株)アイ・ディー・エー 関東・北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	群馬県高崎市倉賀野町4221番地13
業 務 の 名 称	R6常陸河川国道(河川)調査計画資料作成業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 情報共有システム使用料(増)
履 行 期 間 ( 自 )	令和6年4月1日
履 行 期 間 ( 至 )	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	69,300,000円(税込)
変 更 金 額	+88,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	69,388,000円(税込)
変 更 理 由	1. 情報共有システム使用料 当初特記仕様書第36条第5項に基づき、追加(増)する。 2. 履行期限 履行期間は変更しない。