

## ( 第 1 回 )、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月17日
契約業者名	一般財団法人公共用地補償機構
契約業者の住所	東京都文京区音羽二丁目2番2号
業務の名称	R6 那珂川上流域用地補償総合技術業務 (那須烏山市)
業務場所	栃木県那須烏山市下境地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	概況ヒアリング等 (数量増) ほか
履行期間 (自)	令和6年4月11日
履行期間 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	39,457,000円 (税込)
変更金額	+12,034,000円 (税込)
変更後の契約金額	51,491,000円 (税込)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中間打合せについて 当所予定をしていた中間打合せ数を、行うことが出来なかったため数量減とした。</li> <li>・ 概況ヒアリング等についてB-ロについて 一昨年に対応した地権者について、今年度契約を行う際に、意向に変わりが無いかを確認するため行った業務だが、当初予定していた地権者数よりも増加したため数量増とした。</li> <li>・ 公共用地交渉用資料の作成等B-ロについて 当初予定していた地権者数よりも増加したため数量増とした。</li> <li>・ 公共用地交渉 (調書の説明確認) B-ロについて 当所予定をしていた地権者数に対し、遺産分割協議等に対応地権者数が減ったため数量減した。</li> <li>・ 公共用地交渉 (補償内容等の説明) B-ロについて 当初予定していた地権者数よりも増加したため数量増とした。</li> <li>・ 公共用地交渉 (損失補償協議書の交付説明) B-ロについて 当初予定していた地権者数よりも増加したため数量増とした。</li> <li>・ 公共用地交渉 (補償契約書の説明承諾) B-ロについて 当初予定していた地権者数よりも増加したため数量増とした。</li> </ul>