

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月28日
契約業者	日本振興株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R6北首都国道管内積算技術(その2)業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	発注者支援業務
業務概要	○業務対象工事 ・杉戸出張所における対象工事 31件 ・建設監督官における対象工事 27件 ・戸田維持出張所における対象工事 8件
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	¥149,644,000 円(税込み)
変更金額	¥39,248,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥188,892,000 円(税込み)
変更理由	1. 業務数量内訳 数量精査を行った結果、数量内訳を変更する。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者	日本振興株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R6北首都国道管内積算技術(その2)業務
業務場所	北首都国道事務所管内
業務区分	発注者支援業務
業務概要	○業務対象工事 ・杉戸出張所における対象工事 31件 ・建設監督官における対象工事 27件 ・戸田維持出張所における対象工事11件
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	¥188,892,000 円(税込み)
変更金額	¥5,753,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥194,645,000 円(税込み)
変更理由	1. 業務数量内訳 数量精査を行った結果、数量内訳を変更する。