

(第1回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月14日
契約業者名	日本振興株式会社東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田 1 - 7 - 8
工事の名称	R 6 J 相武国道事務所管内調査設計資料作成業務
工事場所	相武国道事務所管内
工事種別	土木関係建設コンサルタント業務
工事概要	調査設計資料作成 1 式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	81, 620, 000円(税込み)
変更金額	+110,000円(税込み)
変更後の契約金額	81, 730, 000円(税込み)
変更理由	1. 直接経費 業務打合せの電子化の適用に伴い、情報共有システム使用料を追加する。 2. 履行期間 履行期間は、元設計のとおりとする。

※ (第〇回 最終)は、途中変更契約の場合は「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。
最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。