

(第 1 回 、 最 終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月26日
契 約 業 者 名	(株)ランド・コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚二丁目27番3号
業 務 の 名 称	R 6 久慈川緊急災害復旧用地関係資料作成整理等 (その 3) 業務
業 務 場 所	久慈川緊急治水対策河川事務所庁舎内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	超過勤務業務標準相当額 (追加)
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	38, 192, 000円 (税込)
変 更 金 額	+5, 225, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	43, 417, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 本業務の実施に当たって、業務量の増加に伴い超過勤務業務標準相当額が追加したため。