

[標準様式例7-2]

(第2回、**最終**) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月21日
契 約 業 者 名	株式会社四門
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田三崎町二丁目4番1号
業 務 の 名 称	R6富士川砂防事務所管内土地評価業務
業 務 場 所	山梨県北杜市白州町台ヶ原地先 山梨県南巨摩郡早川町赤沢地先
業 種 区 分	補償コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、富士川砂防事務所施行の砂防事業に必要となる土地の取得等に伴い、土地評価を行うものである。 ・土地評価
履 行 期 間 (自)	令和6年9月12日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	13,563,000円(税込み)
変 更 金 額	-2,332,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	11,231,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 土地評価 現地調査の結果、地域区分及び標準地選定等業務については、同一状況地域区分数が減少したため、6～7区分を4～5区分に変更し、標準地価格の算定業務、各画地評価格算定業務については、数量精査(減)する。 残地補償算定業務については数量精査(増)とする。 2.工期は、元設計とおりとする。