

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	スバル興業 (株) 多摩営業所
契 約 業 者 の 住 所	東京都府中市四谷 2 - 2 5 - 2 1
工 事 の 名 称	R 6 ・ R 7 相武国道管内道路清掃作業
工 事 場 所	相武国道事務所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路清掃工、雑作業工、仮設工
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 4 , 5 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 7 , 7 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路清掃工 現地調整の結果、路面清掃工を増工する。 路面清掃工の数量増に伴い、発生材処理を増工する。 現地調整の結果、排水施設清掃工を減工する。 2. 雑作業工 地元住民要望対応及び豪雨に伴う緊急清掃の実施により、雑作業工を増工する。 3. 仮設工 1. 道路清掃工及び2. 雑作業工の増に伴い、交通管理工を増工する。 4. 工期は元設計のとおりとする。