

## (第1回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月11日
契約業者名	(公財) 日本道路交通情報センター
契約業者の住所	千代田区飯田橋1-5-10
業務の名称	R6 千葉国道管内道路管理効率化システム検討M16業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	1. 作図アイコン作成
履行期間 (自)	令和 6年 9月 5日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	7,997,000円 (税込み)
変更金額	+ 105,600円 (税込み)
変更後の契約金額	8,102,600円 (税込み)
変更理由	1. 作図アイコン作成 受注者と協議の結果、webGISシステム上に表示するアイコン作図について追加する。