

(第1回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	三和エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田佐久間町 2 - 1 9
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道調査設計資料作成M 2 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所庁舎内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 情報共有システムの活用
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 2 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 2 , 6 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 情報共有システムの活用 本業務は、令和6年4月から令和7年3月の間に情報共有システム (A S P) を活用する必要が生じたので、情報共有システム使用料を追加変更するものである。