

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 6 年 10 月 31 日
契約業者名	岡田土建（株）
契約業者の住所	千葉県銚子市東芝町3－1
工事の名称	R 5 利根川右岸森戸町水路その2工事（第1回変更）
工事場所	千葉県銚子市森戸町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、千葉県銚子市森戸町地先において、堤防及び堤脚水路整備を行うものである。 盛土工 約1,900m ³ 法面整形工 約580m ² 植生工 約560m ² 矢板工 345枚（L＝約247m） 仮設工 1式
工期（自）	令和 6 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 6 年 11 月 5 日
変更前の契約金額	194,480,000円（税込み）
変更金額	42,625,000円（税込み）
変更後の契約金額	237,105,000円（税込み）