

(第2回) 最終

契約変更の内容

変更契約年月日	令和 7 年 2 月 7 日
契約業者名	岡田土建（株）
契約業者の住所	千葉県銚子市東芝町 3 - 1
工事の名称	R 5 利根川左岸荒波樋管新設工事（第2回変更）
工事場所	茨城県神栖市波崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、茨城県神栖市波崎地先において、荒波排水樋管の新設を行うもの 樋管本体工 B 3. 6 m × H 2. 0 m（1 連） L = 2 4. 1 m 地盤改良工 約 1 0 5 2 m ³ 上屋工 1 式 ゲート設備 1 式 仮設工 1 式
工期（自）	令和 6 年 4 月 1 日
工期（至）	令和 7 年 3 月 4 日
変更前の契約金額	252,857,000円（税込み）
変更金額	28,072,000円（税込み）
変更後の契約金額	280,929,000円（税込み）