

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) サンタキザワ
契 約 業 者 の 住 所	長野県飯山市木島 1 1 4 4
工 事 の 名 称	R 6 長野出張所管内北部除雪作業
工 事 場 所	長野県長野市豊野町蟹沢～上水内郡信濃町大字野尻
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	新雪除雪工 一式、拡幅除雪工 一式、路面整正工 一式、圧雪処理工 一式、 運搬除雪工 一式、凍結防止工 一式、歩道除雪工 一式、安全処理工 一式、 雪道巡回工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 6 , 6 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 2 , 7 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 9 , 4 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	除雪作業の結果、新雪除雪工、拡幅除雪工、路面整正工、圧雪処理工、運搬 除雪工、凍結防止工、歩道除雪工、安全処理工、雪道巡回工、の数量変更 (増減) を行う