

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月31日
契約業者名	(株) 岡谷組
契約業者の住所	長野県岡谷市幸町6-6
工事の名称	R6国道158号松本波田道路新村和田地区外改良4工事
工事場所	長野県松本市新村地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	113,850,000円(税込み)
変更金額	+ 2,530,000円(税込み)
変更後の契約金額	116,380,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更