

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月31日
契約業者名	(株) 岡谷組
契約業者の住所	長野県岡谷市幸町6-6
工事の名称	R6国道19号防災東広津地区外改良工事
工事場所	長野県東筑摩郡生坂村東広津地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	194,700,000円(税込み)
変更金額	+ 5,126,000円(税込み)
変更後の契約金額	199,826,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更