


令和7年度 荒川下流河川事務所(笹目橋～西新井橋) 除草日程(1回目)



令和7年度 荒川下流河川事務所(西新井橋～河口) 除草日程(1回目)

※天候によって、予定の変更が生じる場合があります。

※障害物(杭、看板等)周りについては、このスケジュールによらず、先行して実施します。

右岸

左岸

荒

高水數

除草区間

■人力除草（先行刈）
4月下旬～施工

■機械除草
5月12日～施工

除草：5月12日～5月14日
集草：6月 5日～6月 6日

除草：5月14日～5月19日
集草：5月27日～5月29日

除草：5月19日～5月22日
集草：5月30日～6月 4日

除草：5月23日～5月26日
集草：6月 5日～6月 9日

2.0Kから下流は、除草区間なし。

除草:5月16日~5月26日
集草:6月9日~6月13日

除草:5月26日~5月30日
集草:6月13日~6月19日

除草・集草:5月13日～5月15日

除草:5月30日~6月4日
集草:6月19日~6月24日

除草・集草:5月7日～5月13日

除草:6月4日~6月9日
集草:6月24日~6月30日

進行方向

荒川

河川敷道

堤防

