

## 第 2 回 契約変更の内容

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| 契約年月日    | 令和7年1月24日                                        |
| 契約業者名    | 株式会社四門                                           |
| 契約業者の住所  | 東京都千代田区神田三崎町二丁目 4 番 1 号                          |
| 業務の名称    | R 6 国道 1 号戸塚地区用地調査等業務（その 1）                      |
| 業務場所     | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町地先                                  |
| 業務種別     | 補償関係コンサルタント                                      |
| 業務概要     | 横浜国道事務所施行の戸塚警察署交差点立体化事業に必要となる土地等の取得に伴い、物件調査等を行う。 |
| 履行期間（自）  | 令和 6 年 8 月 1 6 日                                 |
| 履行期間（至）  | 令和 7 年 2 月 2 1 日                                 |
| 変更前の契約金額 | ¥ 1 5, 4 7 7, 0 0 0. -（税込み）                      |
| 変更金額     | ¥ 4 1 8, 0 0 0. -（税込み）                           |
| 変更後の契約金額 | ¥ 1 5, 8 9 5, 0 0 0. -（税込み）                      |
| 変更理由     | 1. 用地調査<br>現地調査の結果、数量精査（増・減）する。                  |