

## 第 1 回 契約変更の内容

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 契約年月日    | 令和7年1月22日                               |
| 契約業者名    | 関東建設マネジメント株式会社                          |
| 契約業者の住所  | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル  |
| 業務の名称    | R 6 横浜国道施工体制調査業務                        |
| 業務場所     | 横浜国道事務所庁舎内                              |
| 業務種別     | 土木関係建設コンサルタント                           |
| 業務概要     | 横浜国道事務所における道路に関する工事实施の施工体制の調査を行う。       |
| 履行期間（自）  | 令和 6 年 4 月 1 日                          |
| 履行期間（至）  | 令和 7 年 3 月 3 1 日                        |
| 変更前の契約金額 | ¥ 3 6 , 3 7 7 , 0 0 0 . - （税込み）         |
| 変更金額     | ¥ 1 , 2 3 2 , 0 0 0 . - （税込み）           |
| 変更後の契約金額 | ¥ 3 7 , 6 0 9 , 0 0 0 . - （税込み）         |
| 変更理由     | 1. 情報共有システム等<br>情報共有システム使用料を数量精査（増）とする。 |