

第 1 回 契約変更の内容

契約年月日	令和7年1月27日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント株式会社 東京事務所
契約業者の住所	東京都品川区大崎一丁目 1 1 番 1 号
業務の名称	R 6 厚木秦野道路整備効果検討業務
業務場所	自) 神奈川県厚木市中依知 至) 神奈川県秦野市菖蒲
業務種別	土木関係建設コンサルタント
業務概要	国道 2 4 6 号交通状況分析、厚木秦野道路の未事業化区間における整備効果検討、事業費及び工程の見直しを行う。
履行期間 (自)	令和 6 年 7 月 2 日
履行期間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変更前の契約金額	¥ 2 9 , 9 9 7 , 0 0 0 . - (税込み)
変更金額	¥ 3 , 6 3 0 , 0 0 0 . - (税込み)
変更後の契約金額	¥ 3 3 , 6 2 7 , 0 0 0 . - (税込み)
変更理由	1. 整備効果検討 直轄管理区間内で発生した災害における、国道 2 4 6 号通行止めに伴う影響検討を追加する。 2. 履行期間 上記内容の変更により、令和 7 年 6 月 3 0 日までとする。