

## 第 1 回 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約年月日    | 令和7年1月28日                                                                                                                                                                                           |
| 契約業者名    | アジア航測株式会社 神奈川支店                                                                                                                                                                                     |
| 契約業者の住所  | 神奈川県川崎市麻生区万福寺 1 丁目 2 番 2 号                                                                                                                                                                          |
| 業務の名称    | R 6 圏央道環境調査業務                                                                                                                                                                                       |
| 業務場所     | (A) 神奈川県横浜市栄区田谷町～藤沢市城南 1 丁目<br>(B) 神奈川県横浜市栄区飯島町～戸塚区汲沢町                                                                                                                                              |
| 業務種別     | 土木関係建設コンサルタント                                                                                                                                                                                       |
| 業務概要     | 圏央道事業区間周辺に生息する猛禽類の個体についての調査とその調査結果の取りまとめを行い、学識者の助言等を受け、今後の対応方針、保全対策の検討等を行う。                                                                                                                         |
| 履行期間（自）  | 令和 6 年 4 月 1 日                                                                                                                                                                                      |
| 履行期間（至）  | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                                                                                                                                                                    |
| 変更前の契約金額 | ¥ 2 1, 5 8 2, 0 0 0. - (税込み)                                                                                                                                                                        |
| 変更金額     | ¥ 3, 3 4 4, 0 0 0. - (税込み)                                                                                                                                                                          |
| 変更後の契約金額 | ¥ 2 4, 9 2 6, 0 0 0. - (税込み)                                                                                                                                                                        |
| 変更理由     | <p>1. 環境調査<br/>関係機関との協議結果、調査期間を増やすこととなったため、環境調査（猛禽類）を数量精査（増）する。</p> <p>2. 検討会等の運営補助<br/>関係機関との協議結果、工事受注者へ説明会を実施することとなったため、検討会等の運営補助を数量精査（増）する。</p> <p>3. 履行期間<br/>上記内容の変更により、令和7 年2 月28 日までとする。</p> |