

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月22日
契約業者名	文吾林造園(株)
契約業者の住所	長野県飯田市北方3883-3
工事の名称	R7・R8上田出張所管内緑地管理工事
工事場所	上田出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要	
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	132,000,000円(税込み)
変更金額	+ 11,000円(税込み)
変更後の契約金額	132,011,000円(税込み)
変更理由	令和7年4月から適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に伴う変更