

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 0 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都渋谷区渋谷一丁目二番五号
工 事 の 名 称	R 6 上田出張所管内舗装修繕工事
工 事 場 所	長野県北佐久郡軽井沢町長倉地先外
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要	
工 期 （自）	令和 7 年 5 月 1 2 日
工 期 （至）	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 8 , 3 6 7 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 3 , 6 4 1 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 2 , 0 0 8 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	令和7年4月から適用する 「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に伴う変更