

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 東京第 1 ブロック技術審査業務
業 務 場 所	相武国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、相武国道事務所、国営昭和記念公園事務所の公共工事の品質確保を目的として発注手続きが行われる道路及び都市公園に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書（案））作成、及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理等を行うことを目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 0 8 1 , 1 1 0 円 (税込み)
変 更 金 額	－ 2 , 7 2 4 , 0 4 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 3 5 7 , 0 7 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和 6 年 4 月 1 0 日に関東建設マネジメント株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記理由により契約変更をするものである。 記 1. 工事発注資料の作成 発注資料の作成数量が増加したことから、契約数量を増とする。 2. 競争参加資格確認・整理 競争参加資格確認・整理の対象者数が減少したことから、契約数量を減とする。 3. 総合評価項目整理 簡易な施工計画の評価が生じなかったことから、契約数量を減とする。 施工実績等評価の審査対象者数について減少したことから、契約数量を減とする。 4. 打合せ 審査対象工事ごとの打合せについて、対象工事数が減少したことから、契約数量を減とする。 5. 履行期間 履行期間は、変更しない。