

(第2回)契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和 7年 3月18日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント(株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業 務 の 名 称	R5・R6下館河川事務所管内上流河川巡視支援業務
業 務 場 所	下館河川事務所管内
業 種 区 分	☐ 測量 ☒ 土木関係建設コンサルタント業務 ☐ 地質調査業務 ☐ 補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 情報共有システムに係る費用(使用料)を追加する。(増工) 2. 車両管理について代車費用を追加する。(増工)
履 行 期 間 (自)	令和 5年 4月 1日
履 行 期 間 (至)	令和 7年 3月31日
変 更 前 契 約 金 額	149,292,000 円(税込み)
変 更 金 額	1,144,000 円(税込み)
変 更 後 契 約 金 額	150,436,000 円(税込み)
変 更 理 由	情報共有システム活用のため、システムの使用料を追加する。 パトロールカーの点検、修理の際に使用した代車費用について、変更(増)する。