

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月14日
契約業者	R6長野国道事務所管内舗装点検・修繕設計オリエンタルコンサルタンツ・ニチレキ設計共同体
契約業者の住所	東京都渋谷区本町三丁目12番1号
業務の名称	R6長野国道事務所管内舗装点検・修繕設計業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	舗装点検 数量変更 詳細調査・補修設計 数量変更 全国道路施設点検データベース（舗装） 追加
履行期間（自）	令和6年8月21日
履行期間（至）	令和7年3月14日
変更前の契約金額	14,993,999 円（税込み）
変更金額	＋4,158,000 円（税込み）
変更後の契約金額	19,151,000 円（税込み）
変更理由	現地精査に伴い数量の変更を行うとともに、点検データベース登録料の追加を行う。