

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月12日
契約業者	日本工営(株)長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R6国道19号信州新町水内地質調査他業務
業務場所	長野国道事務所他
業務区分	地質調査業務
業務概要	応用測量（UAVレーザー計測） 変更 一般調査（変状調査） 変更 道路設計（防災対策設計） 変更
履行期間（自）	令和6年4月15日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	84,040,000 円（税込み）
変更金額	7,293,000 円（税込み）
変更後の契約金額	91,333,000 円（税込み）
変更理由	業務進捗に伴い数量変更を行う。